

Zwickauer Theater: Sanierung läuft trotz Streits weiter

Zwickau – Die Sanierung der wichtigsten Spielstätte des Theaters Plauen-Zwickau geht trotz Kündigung des Architekten weiter. Aktuell liefen unter anderem Vorbereitungsarbeiten für eine neue Geschossdecke im Foyer des Gewandhauses, teilte die Stadt gestern bei einer Baustellenbegehung mit. Ab kommender Woche sollen zudem die Ecksäulen an der Vorderseite des 500 Jahre alten Denkmals abgebaut und bis zum Sommer denkmalgerecht erneuert werden. Acht Wochen, nachdem die Stadt den bis dato zuständigen Architekten vor die Tür gesetzt hatte, ist weiter offen, um wie viele Monate sich der Bau verzögert. Laut Baubürgermeisterin Kathrin Köhler (CDU) ist nun nicht vor 2020 mit einer Fertigstellung zu rechnen. Ursprünglich sollte das Theater bis Frühjahr 2019 für 14,2 Millionen Euro saniert werden.

VA
17.11.17