

Zwickau: Außenhülle von Theaterbau soll bis Jahresende fertig sein

Zwickau – Trotz Kündigung des Chefplaners gehen die Arbeiten am Zwickauer Gewandhaus voran. Voraussichtlich bis Jahresende soll die äußere Hülle des Theaterbaus fertig gestellt sein, wie Christoph Kaufmann vom Zwickauer Hochbauamt gestern sagte. Ab Mai soll das 500 Jahre alte Denkmal neue Holzfenster nach historischem Vorbild erhalten. Auch die Arbeiten am Dach und im Inneren würden fortgesetzt. Zudem stehe nun die Farbe der Fassade fest: Hellgrau und Anthrazit wie zur Entstehungszeit. „Die Stellen zu finden, die ein authentisches Bild liefern, war nicht ganz einfach“, sagte Restauratorin Claudia Herrmann. Sie habe bis zu zwölf Farbschichten vorgefunden. Dabei hätten manche Befundstellen nur die Größe einer Briefmarke. Eigentlich sollte das als Zunfthaus der Tuchmacher erbaute Denkmal in diesem Jahr fertig sein. Doch Probleme auf der Baustelle und schließlich die Kündigung des Architekten verzögerten das Projekt. Vor zwei Wochen hatte ein Stadtratsausschuss die Verwaltung für das Chaos verantwortlich gemacht und den Rauswurf des Bauamtsleiters gefordert. Nun soll bis April ein neuer Planer gefunden werden.

VA 08.03.18